Análisis de  procesos de control interno para la mejora de la supervisión de proyectos financiados por el Fondo para la  Innovación, Ciencia y Tecnología - FINCYT by Ortiz Marín, Neicer
  
 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 
 
TESIS 
Análisis de procesos de control interno para la mejora de la supervisión de 
proyectos financiados por el Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología 
- FINCYT 
 
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
ADMINISTRACION 
 
Autor 
 
Ortiz Marín Neicer 
 
 
 
LIMA 17 DE ENERO DEL  2015 
 
UNIVERSIDAD 
SEÑOR DE SIPÁN 
RESUMEN 
A través de los años las Organizaciones han tenido un crecimiento acelerado, 
por lo que se vieron en la necesidad de crear sistemas de control interno. La 
creación de controles es una de las vías más eficientes que garantizan el 
cumplimiento óptimo de los objetivos con la finalidad de evitar fraudes.  
La presente investigación tuvo como propósito el análisis de los procesos de 
control interno del área de supervisión de proyectos del FINCYT, la misma que 
estuvo sustentada en un estudio del área; donde en las conclusiones se determinó 
que en la USP no existen políticas de control interno estandarizadas sobre los 
procesos, tampoco se establecen guías para cumplir los proceso, sin embargo la 
estructura funcional puede ser favorable para la implementación de las 
herramientas de control interno. 
Del análisis de la herramienta utilizada para la recolección de datos del 
personal de la unidad de supervisión, se obtuvo que el 100% de los encuestados 
está de acuerdo que la implementación o implantación de acciones de control 
interno como una herramienta de gestión; sin embargo existen otros factores que 
podrían mejorarse para facilitar el control interno como el trabajo en equipo y el 
reconocimiento por el trabajo bien realizado dentro de la unidad. 
Finalmente, las recomendaciones planteadas fueron sobre las deficiencias de 
control interno, como la participación de todo el personal, bajo guías y 
procedimientos que faciliten el control interno en todos sus procesos. 
ABSTRACT 
The purpose of this research was the analysis of the internal control processes of 
monitoring area FINCYT project, the same who was supported by a study of the 
area; where the findings it was determined that the USP no have standardized 
internal control policies on processes, not guides to meet the established process, 
however the functional structure may be favorable for the implementation of internal 
control tools.  
An analysis of the tool used for data collection, supervision staff  unit, it was found 
that 100% of respondents agreed that the deployment or implementation of internal 
control measures as a management tool; however there are other factors that could 
be improved to facilitate internal control as teamwork and recognition for work well 
done within the unit.  
Finally, the recommendations were raised in to internal control deficiencies, such as 
participation of all staff under guidelines and procedures to facilitate internal control 
in all processes. 
 
 
